



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ТУРИЗМА  
И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
(МИНКУЛЬТНАЦ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)**

**Мордовия Республикань  
культурань, национальной политикань,  
туризмань и архивонь тевонь  
Министерствась**

**Мордовия Республикань  
культурань, национальной политикань,  
туризмань ды архивень тевень  
Министерствась**

**ПРИКАЗ**

07.09.2018

№ 203

**г. Саранск**

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по модернизации неэффективных источников теплоснабжения учреждений культуры в муниципальных районах Республики Мордовия**

Во исполнение поручения Председателя Правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушкова о модернизации неэффективных источников теплоснабжения в учреждениях бюджетной сферы **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по модернизации неэффективных источников теплоснабжения учреждений культуры в муниципальных районах Республики Мордовия.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия С.Н. Баулину.

**Министр культуры, национальной  
политики, туризма и архивного дела  
Республики Мордовия**

**А.М. Чушкин**

Т.А. Саулина

Утвержден приказом  
Министра культуры,  
национальной политики,  
туризма и архивного дела  
Республики Мордовия

от 07.08.2018 г. № 203

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по модернизации неэффективных источников теплоснабжения учреждений культуры  
в муниципальных районах Республики Мордовия**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	Провести регистрацию имущественных прав на существующие котельные и земельные участки под ними, оформить технические паспорта	до 30.12.2018 г.	главы муниципальных районов (по согласованию)
2	Выделить земельные участки под строительство новых модульных котельных	до 30.12.2018 г.	главы муниципальных районов (по согласованию)
3	Активизировать работу по привлечению потенциальных инвесторов для модернизации неэффективных источников теплоснабжения учреждений культуры	до 19.10.2018 г.	главы муниципальных районов (по согласованию)
4	Проработать вопрос о техническом решении по модернизации неэффективных котельных (модернизация существующих или строительство новых модульных котельных)	до 15.11.2018 г.	главы муниципальных районов (по согласованию), инвесторы (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
5	<p>Просчитать стоимость модернизации. Провести все необходимые расчеты и вывести планируемые затраты на отопление после модернизации (расчетный тариф за отопление, долгосрочные параметры регулирования и т.д.) для подготовки конкурсной документации.</p> <p>Разработать проектно-сметную документацию на модернизацию источников теплоснабжения</p>	до 30.12.2018 г.	<p>главы муниципальных районов</p> <p>(по согласованию), Рязанов А.В. (по согласованию), инвесторы (по согласованию)</p>
6	<p>Заключить концессионные соглашения с инвесторами</p>	до 15.02.2019 г.	<p>главы муниципалитетов районов (по согласованию)</p>
7	<p>Провести модернизацию неэффективных источников теплоснабжения учреждений культуры</p>	до 1.09.2019 г.	<p>инвесторы (по согласованию)</p>
8	<p>Контроль за выполнением мероприятий</p>	постоянно	<p>Баулина С.Н.</p>